

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE ADITIVO DE PRAZO E SERVIÇOS
PRESTADOS.



Processo Licitatório de nº 044/2019

Pregão Presencial de nº 029/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "BRANCA DE NEVE" (CEMEI EM SÃO BRÁS DE MINAS).

Local: LAGAMAR/MG.

Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos por meio deste, solicitar e justificar a confecção de aditivo de prazo, prestação de serviços e ampliação da obra acima citada, visto que o contrato anterior não foi o suficiente para o recebimento dos repasses (recursos) da mesma.

O referido objeto de serviço contratado em primeira ocasião, não foi suficiente para a conclusão da obra.

Conforme segue, planilha em anexo, foram realizadas algumas ampliações e serviços que não estavam incluídos na DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

Os serviços, além daqueles constantes no objeto do contrato de nº 110/2019, já foram realizados, e há necessidade do aditivo ao presente contrato, a fim de que a empresa contratada possa receber pelos serviços prestados, que não estavam inclusos no objeto do mencionado contrato.

Assim, solicitamos ao Município que seja confeccionado aditivo, para fins de que a empresa contratada não fique em prejuízos e possa receber o valor de R\$ 12.150,32 (doze mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), valor este inerente aos serviços prestados que não estavam inclusos no contrato de nº 110/2019.

Sem mais para o momento,

Lagamar/MG, 27 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR

RECEBIDO EM 28/04/2020

HORÁRIO 13:53hs

PROTOCOLO Nº 135

Renia Calazans Corneia
VISO

ENVAZ CG CONSTRUTORA EIRELI - Rua Clemente Rodrigues, 50

CEP 38.780-000 - B. Cidade Nova II

Vazante-MG

22.093.214/0001-92

ENVAZ CG CONSTRUTORA EIRELI



PLANILHA DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	FOLHA Nº: 1
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI BRANCA DE NEVE - DISTRITO DE SÃO BRÁS DE MINAS - LAGAMAR/MG	
LOCAL: RUA TRAJANO DE PAULO, Nº 76	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI
1		ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO		
1.1		AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS DEPENDÊNCIA DO CEMEI BRANCA DE NEVE, DISTRITO DE SÃO BRÁS DE MINAS - LAGAMAR/MG.		
2.1	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA/DIA	165,36
2.2	RO-41336	AJUDANDE	HORA/DIA	109,2
2.3	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA/DIA	164,64

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DIAS	Servente	Pedreiro	Pintor
CONFEÇÃO DE BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA;	unid	1,00	2,00	218,04		
SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA;	m²	150,00	2,00	218,04	330,72	
RETIRADA DE TODOS OS MÓVEIS PERTENCENTES AQUELA UNIDADE	-	-	2,00	218,04	330,72	
RETIRADA DE PILAR DE CAIXA D'ÁGUA;	m	4,00	3,00	327,06	496,08	
AMPLIAÇÃO DE COBERTURA DO REFEITÓRIO;	m²	33,50	10,00	1.177,42	1.703,21	
MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE LAJE NA CONSTRUÇÃO AMPLIADA;	m²	55,00	6,00	654,12	992,16	
LAVAGEM DE TELHAS E PINTURA DAS MESMAS;	-	-	4,00	436,08		658,56
RETIRADA DO FORRO DE PVC;	m²	200,00	3,00	327,06	496,08	
MURETA DE 90 CM DE ALTURA	m²	6,00	2,00	218,04	330,72	
ATERRO NO FUNDO (21X9)	m²	190,00	5,00	545,10	826,80	
FACHADA DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA	m	8,00	6,00	654,12	992,16	
TOTAL				4.993,12	6.498,65	658,56

TOTAL GERAL DA OBRA

12.150,32

Contratada:

Engº Responsável Técnico
 CREA:

Deborah Alves Silva
Deborah Alves Silva
 Engenheira Civil
 CREA-MG 247785/D

22.093.214/0001-92
ENVAZ CG COSTRUTORA EIRELI
 Rua Clemente Rodrigues, 50
 CEP 38.780-000 - B. Cidade Nova II
 Vazante-MG