COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***LAGAMAR***
LOCALIDADE : SEDE
SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Licitação	%				100,00				
2	Melhorias na casa de química e tanque de contato	%				100,00				
3	Implantação de REL-2 metálico de 50 m^3	%				100,00				
4	Aquisição de áreas / Desapropriações	%					100,00			
5	Licenciamento ambiental (outorga do poço)	%					100,00			
6	Licitação	%					100,00			
7	Perfurar e equipar poço para substituição ao poço E-01 e E-02	%					100,00			
8	Adequação EAT-02 – Substituição de QCM	%					100,00			
9	Aquisição de áreas / Desapropriações	%							100,00	
10	Licenciamento ambiental (outorga do poço)	%							100,00	
11	Licitação	%							100,00	
12	Implantação de RAP em concreto, de 150 m^3	%							100,00	
13	Perfurar e equipar poço, para complementação da demanda de Reservação do Sistema.	%							100,00	

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO ***LAGAMAR***

LOCALIDADE SEDE

SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Licitação										
2	Melhorias na casa de química e tanque de contato										
3	Implantação de REL-2 metálico de 50 m^3										
4	Aquisição de áreas / Desapropriações										
5	Licenciamento ambiental (outorga do poço)										
6	Licitação										
7	Perfurar e equipar poço para substituição ao poço E-01 e E-										
8	Adequação EAT-02 – Substituição de QCM										
9	Aquisição de áreas / Desapropriações										
10	Licenciamento ambiental (outorga do poço)										
11	Licitação										
12	Implantação de RAP em concreto, de 150 m^3										
13	Perfurar e equipar poço, para complementação da demand Reservação do Sistema.										

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO ***LAGAMAR***

LOCALIDADE SEDE

SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Licitação										
2	Melhorias na casa de química e tanque de contato										
3	Implantação de REL-2 metálico de 50 m^3										
4	Aquisição de áreas / Desapropriações										
5	Licenciamento ambiental (outorga do poço)										
6	Licitação										
7	Perfurar e equipar poço para substituição ao poço E-01 e E-										
8	Adequação EAT-02 – Substituição de QCM										
9	Aquisição de áreas / Desapropriações										
10	Licenciamento ambiental (outorga do poço)										
11	Licitação										
12	Implantação de RAP em concreto, de 150 m^3										
13	Perfurar e equipar poço, para complementação da demand Reservação do Sistema.										