

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR - MG

Torna público o EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO nº 073/2020.

Processo Licitatório nº 032/2020.

Tomada de Preço nº 003/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção do campo sintético no Poliesportivo de Lagamar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo do Município de Lagamar.

Contratada:

ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Prorrogado até dia 09/12/2020.

Contratante:

JOSÉ ALVES FILHO

Prefeito Municipal