CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CT N°

ART N°
Reforma e Ampliagdo do CMEI - Distrito de Retiro da Roga - Lagamar - MG
PRECO PESO 1° més. 2°més 3°més 4°més TOTAL

ITEM | DESCRICAO R$ Fisico FINANC. Fisico FINANC. Fisico FINANC. Fisico FINANC. FIS./FIN.
1 CANTEIRO DE OBRA R$ 8.086,59 3,01258% 100% R$ 8.086,59 100,00%
2 COBERTURA R$ 62.379,93 23,23903% 40% R$ 24.951,97 60% R$ 37.427,96 100,00%
3 FORRO R$ 3.281,91 1,22264% 100% R$ 3.281,91 100,00%
4 PISOS R$ 36.662,31 13,65818% 25% R$ 9.165,58 45% R$ 16.498,04 30% R$ 10.998,69 100,00%
5 ESQUADRIAS R$ 10.504,40 3,91331% 40% R$ 4.201,76 40% R$ 4.201,76 20% R$ 2.100,88 100,00%
6 BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E PIAS R$ 2.714,07 1,01110% 50% R$ 1.357,04 50% R$ 1.357,04 100,00%
7 REVESTIMENTOS R$ 11.497,55 4,28330% 40% R$ 4.599,02 60% R$ 6.898,53 100,00%
8 PINTURA R$ 36.761,43 13,69511% 30% R$ 11.028,43 70% R$ 25.733,00 100,00%
9 INSTALACC)ES ELETRICAS R$ 28.286,23 10,53776% 20% R$ 5.657,25 30% R$ 8.485,87 50% R$ 14.143,12 100,00%
10 |NSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 8.809,08 3,28174% 20% R$ 1.761,82 30% R$ 2.642,72 50% R$ 4.404,54 100,00%
11 |PLAYGROUND R$ 27.327,73 10,18068% 50% R$ 13.663,87 50% R$ 13.663,87 100,00%
12 |ALAMBRADO FECHAMENTO DO PLAYGROUND R$ 29.734,08 11,07714% 50% R$ 14.867,04 50% R$ 14.867,04 100,00%
13 |LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 2.382,08 0,88742% 100% R$ 2.382,08 100,00%
TOTAL R$ 268.427,41 64,035% 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 100,00%

TOTAL NO MES (% - Rs' 25,70% R$ 68.988,53 35,92% R$ 96.410,85 23,03% R$ 61.813,36 15,35% R$ 41.214,65 R$ 268.427,39

Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil CREA 215.180 D - MG

Lagamar, Junho de 2022.




