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1,30               

 PREÇO PESO TOTAL material mão de obra

ITEM DESCRIÇÃO R$ FÍSICO FINANC. FÍSICO FINANC. FÍSICO FINANC. FÍSICO FINANC. FÍS./FIN.

1 R$ 8.086,59 3,01258% 100% R$ 8.086,59 100,00%

2 R$ 62.379,93 23,23903% 40% R$ 24.951,97 60% R$ 37.427,96 100,00%

3 R$ 3.281,91 1,22264% 100% R$ 3.281,91 100,00%

4 R$ 36.662,31 13,65818% 25% R$ 9.165,58 45% R$ 16.498,04 30% R$ 10.998,69 100,00%

5 R$ 10.504,40 3,91331% 40% R$ 4.201,76 40% R$ 4.201,76 20% R$ 2.100,88 100,00%

6 R$ 2.714,07 1,01110% 50% R$ 1.357,04 50% R$ 1.357,04 100,00%

7 R$ 11.497,55 4,28330% 40% R$ 4.599,02 60% R$ 6.898,53 100,00%

8 R$ 36.761,43 13,69511% 30% R$ 11.028,43 70% R$ 25.733,00 100,00%

9 R$ 28.286,23 10,53776% 20% R$ 5.657,25 30% R$ 8.485,87 50% R$ 14.143,12 100,00%

10 R$ 8.809,08 3,28174% 20% R$ 1.761,82 30% R$ 2.642,72 50% R$ 4.404,54 100,00%

11 R$ 27.327,73 10,18068% 50% R$ 13.663,87 50% R$ 13.663,87 100,00%

12 R$ 29.734,08 11,07714% 50% R$ 14.867,04 50% R$ 14.867,04 100,00%

13 R$ 2.382,08 0,88742% 100% R$ 2.382,08 100,00%

TOTAL R$ 268.427,41 64,035% 100,00%

TOTAL NO MÊS (% - R$) 25,70% R$ 68.988,53 35,92% R$ 96.410,85 23,03% R$ 61.813,36 15,35% R$ 41.214,65 R$ 268.427,39

CANTEIRO DE OBRA

4º mês

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

1º mês

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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Lagamar, Junho de 2022.

4º MÊS1º MÊS

PINTURA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

2º mês 3º mês

2º MÊS 3º MÊS

COBERTURA

BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E PIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PLAYGROUND

ALAMBRADO FECHAMENTO DO PLAYGROUND


