
 PREÇO PESO TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO R$ FÍSICO FINANC. FÍSICO FINANC. FÍSICO FINANC. FÍSICO FINANC. FÍS./FIN.

1 R$ 2.048,68 1,75917% 100% R$ 2.048,68 100,00%

2 R$ 19.988,45 17,16374% 50% R$ 9.994,23 50% R$ 9.994,23 100,00%

3 R$ 11.923,53 10,23853% 25% R$ 2.980,88 50% R$ 5.961,77 25% R$ 2.980,88 100,00%

4 R$ 4.501,19 3,86509% 25% R$ 1.125,30 50% R$ 2.250,60 25% R$ 1.125,30 100,00%

5 R$ 2.521,90 2,16551% 50% R$ 1.260,95 50% R$ 1.260,95 100,00%

6 R$ 28.366,33 24,35768% 25% R$ 7.091,58 50% R$ 14.183,17 25% R$ 7.091,58 100,00%

7 R$ 12.241,55 10,51161% 50% R$ 6.120,78 50% R$ 6.120,78 100,00%

8 R$ 5.793,53 4,97480% 100% R$ 5.793,53 100,00%

9 R$ 5.764,38 4,94977% 50% R$ 2.882,19 50% R$ 2.882,19 100,00%

10 R$ 23.193,95 19,91624% 50% R$ 11.596,98 50% R$ 11.596,98 100,00%

11 R$ 113,88 0,09779% 100% R$ 113,88 100,00%

TOTAL R$ 116.457,45 100,000% 100,00%

TOTAL NO MÊS (% - R$) 19,96% R$ 23.240,67 30,29% R$ 35.271,94 28,39% R$ 33.058,65 21,37% R$ 24.886,11 R$ 116.457,45
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Engenheiro Civil  CREA 215.180 D - MG

Lagamar, Novembro de 2022.

4º MÊS1º MÊS

ESQUADRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

COBERTURA

3º mês

2º MÊS 3º MÊS

FUNDAÇÃO

VEDAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

VIGAS


