i CT N°
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ART N°
Construcao do Almoxarifado
PRECO PESO 3°més TOTAL
[ DESCRICAO R$ FisIcCO FINANC. Fisico FINANC. Fisico FINANC. Fisico FINANC. FiS./FIN.
SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.048,68 1,75917% 100% R$ 2.048,68 100,00%
2 |[FUNDACAO RS 19.988,45 17,16374% 50% R$ 9.994,23 50% R$ 9.994,23 100,00%
3 [PILARES R$ 11.923,53 10,23853% 25% R$ 2.980,88 50% R$ 5.961,77 25% R$ 2.980,88 100,00%
4 |VIGAS RS 4.501,19 3,86509% 25% RS 1.125,30 50% RS 2.250,60 25% RS 1.125,30 100,00%
5 |FORRO R$ 2.521,90 2,16551% 50% R$ 1.260,95 50% R$ 1.260,95 100,00%
6 |VEDACAO RS 28.366,33 24,35768% 25% RS 7.091,58 50% RS 14.183,17 25% RS 7.091,58 100,00%
7 |PISO R$ 12.241,55 10,51161% 50% R$ 6.120,78 50% R$ 6.120,78 100,00%
8 |ESQUADRIAS RS 5.793,53 4,97480% 100% RS 5.793,53 100,00%
9 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 5.764,38 4,94977% 50% RS 2.882,19 50% RS 2.882,19 100,00%
10 |COBERTURA RS 23.193,95 19,91624% 50% RS 11.596,98 50% RS 11.596,98 100,00%
11 |LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 113,88 0,09779% 100% R$ 113,88 100,00%
TOTAL RS 116.457,45 100,000% 3° MES 100,00%
TOTAL NO MES (% - R$) 19,96% RS 23.240,67 30,29% RS 35.271,94 28,39% T RS 33.058,65 21,37% R$ 24.886,11 | R$ 116.457,45
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