CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CTN°
ART N°
Reforma do Posto de Saude do distrito de Retiro da Ro¢a - Lagamar - MG
PRECO PESO 1° més 2° més TOTAL
ITEM [ DESCRIGAO R$ Fisico FINANC. Fisico FINANC. FiS./FIN.
1 |CANTEIRO DE OBRA R$ 8.086,59 4,95333% 100% R$ 8.086,59 100,00%
2 |COBERTURA R$ 36.843,59 22,56803% 100% R$ 36.843,59 100,00%
3 |PISOS R$ 20.561,98 12,59495% 50% R$ 10.280,99 50% R$ 10.280,99 100,00%
4 |ESQUADRIAS R$ 18.191,16 11,14274% 50% R$ 9.095,58 50% R$ 9.095,58 100,00%
5 |BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E PIAS R$ 7.461,90 4,57068% 100% R$ 7.461,90 100,00%
6 |REVESTIMENTOS R$ 4.305,67 2,63738% 30% R$ 1.291,70 70% R$ 3.013,97 100,00%
7 |PINTURA R$ 31.998,84 19,60044% 30% R$ 9.599,65 70% R$ 22.399,19 100,00%
8 |EQUIPE DE OBRA R$ 33.820,89 20,71652% 50% R$ 16.910,45 50% R$ 16.910,45 100,00%
9 |LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 1.985,06 1,21592% 100% R$ 1.985,06 100,00%
TOTAL R$ 163.255,69 100,000% 1° MES 2° MES 100,00%
TOTAL NO MES (% - R$) 56,42% [ R$ 92.108,55 43,58% [ R$ 71.147,13 | R$ 163.255,69

Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil CREA 215.180 D - MG
Lagamar, Maio de 2022.







