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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS 

PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

LAGAMAR. 

  

 

 De um lado o MUNICÍPIO DE LAGAMAR - MG com inscrição no CNPJ sob o nº 

18.192.260/0001-71, com sede administrativa na Praça Magalhães Pinto nº 68, Bairro Centro, Lagamar - 

MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. José Alves Filho, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado a Rua Goiás nº 57, Bairro Centro nesta cidade de Lagamar - MG, portador da Cédula de 

Identidade nº MG - 226.926 SSP/MG e CPF nº 287.829.096-87 ora Contratante, e de outro a empresa 

PAESAN - PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E SANEAMENTO - EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 03.691.134/0001-94, com sede na Avenida Dorinato Ribeiro de Almeida nº 11, no Distrito 

Industrial da cidade de Patos de Minas - MG, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. José 

Wilson Ribeiro, portador do CREA-MG nº 35.598/D e CPF nº 375.657.376-15, acordam celebrar o termo de 

aditamento ao Contrato n.º 069/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

Considerando que os serviços prestados pela Contratada são necessários à Administração Pública, e 

que devem ser prestados sem interrupção ante a sua imprescindibilidade, observando que a presente 

prorrogação, possui amparo legal e não contraria os princípios norteadores da Administração Pública; 

 Clausula 1ª - Fica neste termo aditivo prorrogado o prazo de validade do contrato pelo período de 04 

(quatro) meses, estabelecendo, portanto, que o presente contrato terá validade até 20.06.2020, quando então, 

caso não haja nova renovação, perderá toda a sua eficácia.  

 Cláusula 2ª - Fundamentação Legal: art. 167, II da CF, artigo 57 caput, inciso II e § 4°, e art. 65, II, 

alínea d da Lei Federal 8.666/93. 

 Cláusula 3ª - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições 

fixadas no contrato supracitado, em conjunto com este, se tornando um só documento para um só efeito. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

 

 Prefeitura Municipal de Lagamar - MG, 17 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

_____________________________                     __________________________________ 

  MUNICIPIO DE LAGAMAR                PAESAN - PAVIMENTAÇÃO 

             José Alves Filho                                                        ENGENHARIA E SANEAMENTO - EIRELI 

         - Prefeito Municipal -                                                                           José Wilson Ribeiro 

                                                                                                                  CNPJ: 03.691.134/0001-94 

              
   TESTEMUNHAS:  

 

    Nome: __________________________               Nome: __________________________________ 

    CPF:                                                                       CPF: 

 


