
 PREÇO PESO TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO R$ FÍSICO FINANC. FÍSICO FINANC. FÍS./FIN.

1 R$ 8.086,59 4,95333% 100% R$ 8.086,59 100,00%

2 R$ 36.843,59 22,56803% 100% R$ 36.843,59 100,00%

3 R$ 20.561,98 12,59495% 50% R$ 10.280,99 50% R$ 10.280,99 100,00%

4 R$ 18.191,16 11,14274% 50% R$ 9.095,58 50% R$ 9.095,58 100,00%

5 R$ 7.461,90 4,57068% 100% R$ 7.461,90 100,00%

6 R$ 4.305,67 2,63738% 30% R$ 1.291,70 70% R$ 3.013,97 100,00%

7 R$ 31.998,84 19,60044% 30% R$ 9.599,65 70% R$ 22.399,19 100,00%

8 R$ 33.820,89 20,71652% 50% R$ 16.910,45 50% R$ 16.910,45 100,00%

9 R$ 1.985,06 1,21592% 100% R$ 1.985,06 100,00%

TOTAL R$ 163.255,69 100,000% 100,00%
TOTAL NO MÊS (% - R$) 56,42% R$ 92.108,55 43,58% R$ 71.147,13 R$ 163.255,69

CANTEIRO DE OBRA

2º mês

BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E PIAS

PINTURA

1º mês

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil  CREA 215.180 D - MG   

Lagamar, Maio de 2022.
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